

Obiettivo n. 1 – Modifiche a seguito incontro staff del 30/10/2018

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018/2020 – N. 1
Area Tecnica

Missione DUP	10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'													
Programma DUP	05 -VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI													
Obiettivo operativo anno 2018	Annualità 2018, Realizzazione Rotatoria tra via Carpaneda in territorio comunale di Creazzo e Vicenza e Via Piazzon.													
Responsabile	Arch. Andrea Testolin													
Referente politico	Ass. Serraino													
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: Realizzazione Rotatoria tra via Carpaneda in territorio comunale di Creazzo e Vicenza e Via Piazzon</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: A seguito della comunicazione dell'Amministrazione Provinciale della Concessione di un finanziamento a fondo perduto pari ad euro 135.000 per la realizzazione della rotatoria di cui sopra, sarà necessario approvare un protocollo di intesa tra Comune di Vicenza, Creazzo e Provincia di Vicenza che approvi lo studio di fattibilità dell'opera e autorizzi il Comune di Creazzo ad intervenire comune ente Capofila in tutte le procedure necessarie all'esecuzione dei lavori. Dall'incarico al progettista, direzione lavori e coordinamento sicurezza, al fine dell'acquisizione del progetto definitivo e successivamente esecutivo dell'Opera. Autorità espropriante rimane la provincia di Vicenza.</p> <p>L'obiettivo rimane quello di approvare il progetto definitivo dell'opera entro il 31/12/2018</p> <p>Trasversale: (si/no) No Maggiori servizi: (si/no) No Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento sicurezza viabilità Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: no</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)													
GANTT														
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic														
Approvazione Progetto Definitivo														
<i>Durata prevista</i>														
<i>Durata effettiva</i>														
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note				peso	team leader		
Rag. Longo Ornella		D	Istruttore Direttivo Amministrativo								40			
Geom. Chiementin Massimo		D	Istruttore Direttivo Tecnico								60	x		
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	Efficacia: Eliminazione attuale new jersey mobile per garantire la sicurezza													
	Efficienza: Contributo Provincia e Regione diminuisce il costo a carico del Comune di Creazzo													
	Economicità: la procedura di gara la garantisce.													

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)	Approvazione Progetto Definitivo entro il 31/12/2018
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)	15.5: SI